

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年01月23日

計画の名称	焼津市公共下水道整備事業（防災・安全）														
計画の期間	令和07年度 ～ 令和11年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	焼津市														
計画の目標	・公共下水道施設に起因する事故を削減し、安全で衛生的な住環境を提供するとともに、公共下水道施設のストックを最大限有効活用し、効率的に維持することでライフサイクルコストの縮減を図る。 ・大規模地震及び雨水対策など自然災害に対する対策を推進し、安全安心な暮らしを実現する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		1,104	A	1,104	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7当初	R9末	R11末
1	公共下水道管路の点検・調査目標延長46.9kmのうち、調査点検を実施した延長の割合。 点検・調査実施率（％） ＝点検・調査を実施した延長／点検・調査目標延長（46.9km）			
		0%	60%	100%
2	改築が必要な管渠のうち、改築を実施した管渠の割合。 管渠改築実施率（％） ＝改築した管渠延長／改築管渠目標延長（0.4km）			
		0%	50%	100%
3	処理場・ポンプ場のストックマネジメント計画に基づく改築更新が必要な資産数のうち、改築更新を実施した資産数の割合。 処理場・ポンプ場における改築更新実施率（％） ＝改築更新した資産数／改築必要資産数（193資産）			
		0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	焼津市	直接	焼津市	管渠（ 污水）	改築	管路点検調査業務（污水 ）	対象延長L=44. 4km	焼津市	■	■	■	■	■	81		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-002	下水道	一般	焼津市	直接	焼津市	管渠（ 雨水）	改築	管路点検調査業務（雨水 ）	対象延長L=2. 5km	焼津市	■	■	■	■	■	18		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-003	下水道	一般	焼津市	直接	焼津市	管渠（ 污水）	改築	管路改築更新業務	管渠改築工事・実施設計L=36 8m、マンホール更生工事・実 施設計N=20基、資材価格調査	焼津市	■	■	■	■	■	175		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-004	下水道	一般	焼津市	直接	焼津市	終末処 理場	改築	汐入下水処理場改築更新 業務（高率）	場内施設の土木・建築・電気 設備・機械設備の実施設計及 び改築等	焼津市	■	■	■	■	■	426		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
A07-005	下水道	一般	焼津市	直接	焼津市	終末処 理場	改築	汐入下水処理場改築更新 業務（低率）	場内施設の土木・建築・電気 設備・機械設備の実施設計及 び改築等	焼津市	■	■	■	■	■	236		策定済	
	下水道ストックマネジメント支援制度																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-006	下水道	一般	焼津市	直接	焼津市	ポンプ 場	改築	新屋下水ポンプ場改築更 新業務	場内施設の土木・建築・電気 設備・機械設備の実施設計及 び改築等	焼津市	■	■	■	■	■	51		策定済	
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-007	下水道	一般	焼津市	直接	焼津市	－	改築	公共下水道施設ストック マネジメント計画策定業 務	ストックマネジメント計画策 定業務等	焼津市					■	■	44		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-008	下水道	一般	焼津市	直接	焼津市	－	改築	雨天時浸入水調査業務（ 発生源対策）	マンホール点検N=210箇所、 送煙調査工L=6.3km	焼津市	■	■	■	■	■		22		未策定
		通常の下水道事業																		
	A07-009	下水道	一般	焼津市	直接	焼津市	－	新設	雨水貯留浸透施設	各戸貯留補助N=125基	焼津市	■	■	■	■	■		12		未策定
		新世代下水道支援事業制度																		
	A07-010	下水道	一般	焼津市	直接	焼津市	－	新設	下水道情報デジタル化支 援業務	竣工図のデジタル化	焼津市	■	■	■	■	■		9		未策定
		下水道情報デジタル化支援事業																		
	A07-011	下水道	一般	焼津市	直接	焼津市	－	改築	包括的民間委託	検討業務N=1式	焼津市	■	■	■				22		未策定
		下水道民間活力導入促進事業																		
	A07-012	下水道	一般	焼津市	直接	焼津市	－	改築	全体計画検討業務	検討業務N=1式	焼津市	■	■					8		未策定
		通常の下水道事業																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						1, 104		
											合計						1, 104		

事前評価チェックシート

計画の名称： 焼津市公共下水道整備事業（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①基本方針・上位計画等との適合	
I. 目標の妥当性	
・上位計画と適合している	○
I. 目標の妥当性	
・焼津市公共下水道事業計画と適合している	○
I. 目標の妥当性	
・関連する他事業の計画と適合している	○
I. 目標の妥当性	
・各種事業計画が策定され適合している	○
I. 目標の妥当性	
・各種法令を遵守している	○
I. 目標の妥当性	
②地域の課題への対応	
I. 目標の妥当性	
・地域の課題と整備計画の目標の整合性が図られている	○
II. 計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量式指標の整合性	
II. 計画の効果・効率性	
・目標と指標・数値目標の整合性が確保されている	○
II. 計画の効果・効率性	
・指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている	○
II. 計画の効果・効率性	
・数値・数値目標が分かりやすいものとなっている	○
II. 計画の効果・効率性	
②事業の効果	
II. 計画の効果・効率性	
・十分な事業効果が確認されている	○
II. 計画の効果・効率性	
・他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている	○

[illegible]