第５次焼津市総合計画策定スケジュール（案）

区分		平成２０年度			平成２１年度												平成２２年度											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
主な検討内容			焼津市の現状・課題の把握		基本構想の策定												基本計画の策定											
								将来都市像・まちづくりの理念の検討		施策の組立と成果指標の設定				市民・行政の役割分担 施策評価（現状把握）			施策の優先度評価、成果の目標・課題の設定		施策目標達成のための目標展開										
									政策の組立			施策成果の測定方法の企画	市民意識調査						基本計画まとめ									
市民参加	策定市民会議				市民会議委員の公募		6/6 ①	6/13 ②	7/11 ③	8/1 ④	9/19 ⑤	10/3 ⑥	11/21 ⑦	12/19 ⑧	1/16 ⑨	1/30 ⑩	2/13 ⑪ 2/27 ⑫	市民会議の開催	4/10 ⑬	5/8 ⑭	6/5 ⑮								
	意識調査等		③市民意識調査 中学生・高校生意識調査											② 市民意識調査（現状把握） 12/5～12/25		①パブリックコメント 基本構想				② パブリックコメント 基本計画								
				市民まちづくり意見募集（Eメール																									
庁内策定組織	プロジェクトチーム				4/16 ①	5/14 ②	6/23 ③	7/28 ④	8/31 ⑤	9/1 ⑥	10/29 ⑦	11/10～13、16、17 ⑦		1/25～ ⑧	2/1		4/16	6,19～28 ⑨	5/18～28 ⑩										
	策定作業部会				4/16 ①				8/31 ②	9/1 ③	10/29 ④	11/10～13、16、17 ④		1/25～ ⑤	2/1		4/16	6,19～28 ⑥	5/18～28 ⑦										
	策定幹事会				4/16 ①	5/14 ②	6/23 ③	7/15 ④	7/28 ⑤	8/10 ⑥	9/7 ⑦			1/20 ⑧		3/15 ⑨			6/11 ⑩										
	策定委員会				4/8 ①	5/22 ②		7/21 ③	7/27 ④	8/19 ⑤	10/5 ⑥	10/23 ⑦	12/1 ⑧		2/10 ⑨		4/13	14 ⑩	5/14 ⑪	6/23 ⑫									
総合計画等審議会					4/30 ①				8/28 ②		10/1 ③	11/4 ④			2/17 ⑤		4/下 ⑥		6/上 ⑦	6/下 ⑧	8/上 ⑨							
市議会																					議案提出 ◎ 8/17	議会上程・議決						
区分		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月