第6次焼津市総合計画策定スケジュール（平成29年４月20日時点）

【資料2-1】

区 分	平成27年度 11月	12月	1月	2月	3月	平成28年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成29年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
内容	あり方検討・策定方針の検討 12/21○ 1/25○ 2/15○				策定方針の決定 3/22	次期総合計画策定期間																		基本構想・基本計画案の確定						
						基本構想（案）の策定（理念・将来像）									基本計画（案）の策定（政策・施策・戦略PJ・市民と行政の役割）													総合計画の印刷		
						市民等の意見を踏まえた素案を反映									市長マニフェスト等を反映															
市民参加 その他			市民意識調査			みなとまつり アンケート	小中学生まちづくりワークショップ		各種団体等との意見交換							市民意識調査							基本構想・基本計画案のパブリックコメント				市民意識調査		
市民参加 市民会議				市民会議設置要綱の作成		住基から無作為抽出による案内募集1000人	事前研修会 ○5/15	①6/19	②7/9	③7/31	④8/21	⑤9/11	⑥10/16	⑦11/13	⑧12/11				❾4/23	❿5/28	⓫7/2	⓬8/20							
庁内策定体制 プロジェクトチーム						説明会 ○4/22	事前研修会 ○5/15	①6/19		③7/31	④8/21	⑤9/11	⑥10/16	⑦11/13	⑧12/11		check・Action												
庁内策定体制 施策課長会議						全課長説明会 ○4/15			①7/9			②9/28		③11/7	④12/15	⑤1/20		⑥3/13	説明会 4/10	市長意見交換 4/17.18	plan								
庁内策定体制 行政経営会議					○3/22			H27施策振り ①6/28		H29施策方針の調製 ②8/10・17		H29新規拡充検討 ③10/3	枠配当予算 ④10/17	基本構想案の検討 ⑤11/9	市民会議案市長提案 12/20	基本構想案の検討・決定 ⑥1/25	⑦2/23		❶4/20		❷6/21	❸7/18	❹8/17.18	決定⑤ 8/23					
総合計画等審議会				審議会設置要綱の作成 委員選定準備		審議会学識者等選任	審議会委員市民公募・選任		基本構想案の諮問① 7/7					②11/17		③1/27			❹4/21		❺	❻	❼	10/3 基本構想・基本計画案の答申 ⑧					
市議会					策定方針の報告 全員協議会 3/23												基本構想案の中間報告 3/22						基本構想及び基本計画案の報告 全員協議会	基本構想案の提出		基本構想の議決及び基本計画並びに国土利用計画の報告			
区 分	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月