平成30年度　文化振興計画策定スケジュール（案）

別紙2

策定委員会		文化・交流課	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		スケジュール作成	●中旬											
		委員選定・依頼	←→											
第1回庁内検討会	①スケジュールを提示（第2回策定委員会で、基本理念を決定することを伝える）			●下旬										
第1回策定委員会	①顔合わせ ②スケジュールを提示（第2回策定委員会で、基本理念を決定することを伝える） ③アンケートの内容について意見をいただく				●上旬									
		骨組み作成（目次）		←→	←→									
		アンケート・インタビュー				←→	←→	まとめ←→						
第2回策定委員会 第2回庁内検討会（合同開催）	①基本理念の決定 ②骨組み（目次）を示す ③基本目標についてたたき台を示して意見をもらう ④基本的施策の決定の為、アンケートの結果を提示しグループ協議							●下旬						
		①第2回策定委員会・庁内検討会の結果をまとめる。 ②関係各課に基本的施策の作成を依頼。 ③基本的施策案の素案を作成（10月20日まで）							←→					
		総合教育会議(10/30)							10月30日					
		施策調整会議(12/13)									12月13日			
第3回策定委員会 第3回庁内検討会 （合同開催）	基本的施策の提示											●上旬		
		1/21全協で説明										●中旬		
		1/22～2/22 パブコメ											←→	
		3月末に配付												●下旬