# 焼津市自治基本条例 検討スケジュール案（平成 24 年 11 月～25 年 3 月）

“焼津人の心にひびく言葉”で「はじめの一歩案」を「市民会議素案」に育てよう

| 年月 | 検討の流れ | 場面(ステージ)の変化 |
|---|---|---|
| | 【市民会議（全体会）】　【市民案策定作業グループ会議】 | |
| | **焼津市自治基本条例 はじめの一歩案**　囲み：成果物や条例案等のアウトプット | |
| 24 年 11 月 | 11.18 第 14 回市民会議<br>・PI 意見をみんなで読み、市民案に活かす | ステージ１<br>PI の成果を活かし、「はじめの一歩案」をより焼津市にふさわしいものにする。<br>※それと合わせて、全体の骨格を修正<br>＊α：市民会議の記録等から重要ポイントを抽出した資料 |
| | PI 意見集ﾁｪｯｸｼｰﾄ(集計)<br>重要意見カード(集計) | |
| 12 月 | 12.10 第 1 回作業グループ会議<br>12.17 第 2 回作業グループ会議<br>・PI 意見＋α*から「はじめの一歩案」に肉付け<br>・全体構成の調整・修正 | |
| | 要検討：松下先生の参加日<br>全体:2回,作業G:1回 | |
| | 「冬休みの友」<br>・資料(A)のセクション毎に意見 | はじめの一歩案＋PI 意見(A) |
| 25 年 1 月 | 提出（1/11 まで）<br>→事務局とりまとめ 意見集(B) | |
| | ※作業 G-1,2,3 月予定<br>・②w：第 2 週<br>・③w：第 3 週<br>（土日休含め調整） | |
| | 01.③w 第 3 回作業グループ会議<br>・第 15・16 回の論点整理 | ステージ２<br>より重要な項目から優先して検討を行い、焼津らしさを高める特徴をつくる。<br>※メリハリをつける誇れる内容にする |
| | 資料(A)＋(B) | |
| 2 月 | 01.20 第 15 回市民会議<br>・「市民会議素案」の検討－１①(大井川町条例) | |
| | 02.03 第 16 回市民会議<br>・「市民会議素案」の検討－１② | |
| | 事務局とりまとめ 意見集(C) | |
| | 02.②w 第 4 回作業グループ会議<br>・意見反映、全体を再調整 | ステージ３<br>これまでの成果を「市民会議素案(案)」にまとめていく。<br>※全体・部分の両方を見ながら検討 |
| | 要検討：庁内検討の成果の反映のタイミング？ | |
| | 市民会議 素案のもと(D) | |
| 3 月 | 02.17 第 17 回市民会議<br>・「市民会議素案」の検討－２① | |
| | 03.03 第 18 回市民会議<br>・「市民会議素案」の検討－２② | |
| | 事務局とりまとめ 意見集(E) | |
| | 03.②w 第 5 回作業グループ会議<br>・意見反映、内容・表現精査 | ステージ４<br>「市民会議素案」をの仕上げていく。 |
| | **市民会議素案(案)** | |
| | 03.17 第 29 回市民会議（拡大版の可能性）<br>・「市民会議 素案」を仕上げる | |
| | **焼津市自治基本条例 市民会議 素案 決定** | |
| | ※公表（意見募集→方法？）<br>※議会・議員および行政・市職員との情報共有（意見聴取・反映の回路？） | |
| 4 月 | **市民会議・25 年度活動へ（第二期ＰＩ＋市民会議案のブラッシュアップ）** | |