

第6次焼津市総合計画策定スケジュール(平成28年12月11日時点)

区分	平成27年度					平成28年度												平成29年度												
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
内容		あり方検討 ○ 12/21	策定方針の検討 ○ 1/25	○ 2/15	策定方針の決定 ○ 3/22	基本構想(案)の策定 (理念・将来像) 市民等の意見を踏まえた素案を反映												基本計画(案)の策定 (政策・施策・戦略PJ・市民と行政の役割) 市長マニフェスト等を反映					総合計画の印刷							
市民参加			市民意識調査		市民意識調査	みなとまつりアンケート 小中学生まちづくりワークショップ	住基から無作為抽出による案内募集1000人	事前研修会	○ 5/15	① 6/19	② 7/9	③ 7/31	④ 8/21	⑤ 9/11	⑥ 10/6	⑦ 11/13	⑧ 12/11		市民意識調査			基本構想・基本計画案のパブリックコメント								市民意識調査
市民会議			市民会議設置要綱の作成					市民会議の開催																						
プロジェクトチーム						説明会	○ 4/22	事前研修会	○ 5/15	① 6/19	③ 7/31	④ 8/21	⑤ 9/11	⑥ 10/6	⑦ 11/13	⑧ 12/11														
庁内策定体制						全課長説明会	○ 4/15			① 7/9			② 9/28	③ 11/7	④ 12/11			基本計画体系の検討			基本計画の内容検討									
行政経営会議					○ 3/22			H27施策振り	① 6/28		H29施策方針の調製	② 8/10・17	H29新規追加・枠配当予算	③ 10/7	④ 10/17	⑤ 11/9			基本構想案の検討・決定	⑥ 1/25	⑦ 2/23	⑧ 3/23								
総合計画等審議会						審議会設置要綱の作成 委員選定準備		審議会学識者等選任			審議会委員市民公募・選任			基本構想案の諮問①	① 7/7															
市議会						策定方針の報告 全員協議会																								
					○ 3/23 予定																									