

第4次焼津市男女共同参画プラン策定スケジュール(案)

項目	令和5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
業務委託			業者決定 契約				委託					
ワーキング グループ会議	委員選出	○策定合同会議 5/26(金) 14～16時(1A)	○第2回WG会議 6/23(金) 14～16時(1B)			○第3回WG会議 8/29(火) 14～16時(1A)			○第4回WG会議 11/9(木) 14～16時(1B)			
策定委員会 (庁内課長) 【推進会議幹事会】	委員選出	○策定合同会議 5/26(金) 14～16時(1A)		○第2回策定委員会 7/13(木) 10～12時(1B)			○第3回策定委員会 10/5(木) 13時半～15時半(1A)				○第4回策定委員会 2/7(水) 14時半～16時半(1B) ※推進会議(部長)と合同開 催	
推進会議 (庁内部長)	委員選出								○第1回推進会議 12月頃 書面開催 (骨子案の確認)		○第2回推進会議 2/7(水) 14時半～16時半(1B) ※推進会議幹事会と合同開 催	
策定市民会議 【推進市民会議】	委員選出	○策定合同会議 5/26(金) 14～16時(1A)		○第2回策定市民会議 7/28(金) 14時～16時(1B)			○第3回策定市民会議 10/20(金) 14時～16時(1B)				○第4回策定市民会議 2/9(金) 14時～16時(7A)	
プラン案の決定								プラン案の決定				
議会へプラン案 説明									○12月上旬 プラン案説明			
パブリックコメント									○意見募集、回答			
プランの決定、周知											○策定完了、印刷	