

令和6年度 焼津市豊田地域交流拠点施設建設工事
概略工事工程表

	R6年度												R7年度												R8年度			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2026 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
造成工事	造成工事							地下調整池																				
仮設工事							仮囲い設置	足場組立													足場撤去							
山留め工事							山留め壁打設																					
杭工事								杭																				
土工事									基礎掘削	埋戻し																		
躯体工事									基礎躯体	上部躯体																		
内・外装工事														内・外装工事														
外構工事																					舗装・植樹・駐車場							
設備工事								電気・機械設備																				
開館準備																								開館準備			開館(予定)	
その他							地鎮祭																			オープニングセレモニー(予定)		

※工事状況により開館時期が遅れる場合があります。