

現場閉所計画表 (作成例)

【別紙2】

建設工事名： ○○年度 工事
工 期： ○○年10月1日～ ○○年3月10日

開始月入力

年	月
2024	10

月	2024年10月																															○計	対象 期間 日数
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
行事等	準備期間						工事着手日																										
計画	×	×	×	×	×	×						○	○						○	○						○	○						

月	2024年11月																														○計	対象 期間 日数	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
行事等			文化の日																				勤労感謝の日										
計画		○	○						○	○						○	○						○	○						○		9	30

月	2024年12月																															○計	対象 期間 日数
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
行事等																													年末年始休暇	年末年始休暇	年末年始休暇		
計画	○				○			○						○	○						○	○						○	×	×	×	8	28

月	2025年1月																															○計	対象 期間 日数
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
行事等	年末 年始 休暇	年末 年始 休暇	年末 年始 休暇																														
計画	×	×	×	○	○						○	○						○	○						○	○						8	28

月	2025年2月																												○計	対象 期間 日数			
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金					
行事等												工場 間 製 作 期																					
計画	○	○						○	○			×	×	×	×	×	×	×					○	○								6	21

月	2025年3月																															○計	対象 期間 日数
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
行事等																																	
計画													×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4	12

凡例
○：現場閉所日
×：対象期間外

週休2日補正	現場閉所率
4週8休以上	28.5%以上
4週7休以上4週8休未満	25%以上28.5%未満
4週6休以上4週7休未満	21.4%以上25%未満
4週6休未満	21.4%未満

月単位の合否	達成	
現場閉所日数	41	日
対象期間日数	144	日
現場閉所率	28.5	%

現場閉所率 = (現場閉所日数/対象期間日数) × 100
※小数第2位切捨

週休 2 日補正

月単位（4 週8休以上）