

焼津市_個別施設計画一覧表(計画期間:10年間)

市道・町道認定の 「〇」、 「×(確前)」、 「認定中(Ｒ〇〇月 認定予定)」を記入 してください。	橋梁番号	橋梁名	アライナ	路線名	建設年次	橋長(m)	有効幅員 (m)	橋種	健全性の 評価結果 (R1計画時)	直近の 点検年度	健全性の 評価結果 (R7案)	対策内容	次期点検年度	計画期間(10年間)									
														2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)
〇	28	磯出橋	イヅノ	市道和田中学校線	1965	7.3	5.8	RC橋	Ⅱ	2021	Ⅱ	断面修復 耐震補強	2026		◎	●▲				◎			
〇	85	高草橋	タカサハシ	市道八幡石脇線	1966	84.0	6	PC橋	Ⅱ	2025	Ⅱ	断面修復	2030	◎					◎				
〇	110	第11号橋	ダイイチノ	市道北新田道下二号線	不明	7.4	5.8	RC橋	Ⅱ	2021	Ⅱ	ひび割れ注入 耐震補強	2026	●▲	◎					◎			
〇	160	無名橋160	ムナシヨ160	市道志太中央幹線	不明	2.4	4.1	RC橋	Ⅲ	2021	Ⅲ	断面修復	2026		◎					◎	●		
〇	178	土壘橋	ツツノ	市道焼津中学校南三号線	1954	6.7	1.3	RC橋	Ⅲ	2022	—	R6撤去済み	2027				◎						
〇	199	無名橋199	ムナシヨ199	市道岡当目宮西線	不明	6.7	5.5	RC橋	Ⅲ	2022	Ⅲ		2027			◎		●			◎		
〇	340	浪原橋	ナハラ	市道昭和線	1953	15.3	12.1	RC橋	Ⅲ	2025	Ⅲ	断面修復	2030	◎			●	●		◎		●	
〇	350	無名橋350	ムナシヨ350	市道中央通り線	不明	2.3	4	RC橋	Ⅲ	2023	Ⅰ	断面修復	2028				●◎					◎	
〇	352	無名橋352	ムナシヨ352	市道万世橋焼津神社線	不明	2.1	7.4	RC橋	Ⅲ	2022	Ⅲ	断面修復	2027				◎	●			◎		
〇	353	無名橋353	ムナシヨ353	市道黒石川排水東線	不明	4.6	2.2	RC橋	Ⅲ	2023	Ⅰ	断面修復	2028				●◎					◎	
〇	358	無名橋358	ムナシヨ358	市道金付小路線	不明	2.4	2.2	RC橋	Ⅲ	2022	Ⅲ	断面修復	2027				◎				●	◎	
〇	360	無名橋360	ムナシヨ360	市道清水小路線	不明	2.1	3.4	RC橋	Ⅲ	2022	Ⅲ	断面修復	2027				◎				◎	●	
〇	373	大村橋	オホムラ	市道塩津高栗橋東上線	1969	15.0	2	鋼橋	Ⅱ	2023	Ⅲ	塗装	2028	◎			◎	○		●		◎	
〇	421	無名橋421	ムナシヨ421	市道小石川橋南北ノ字線	不明	9.9	2	RC橋	Ⅲ	2022	Ⅲ	断面修復	2027				◎				◎	●	
〇	495	無名橋495	ムナシヨ495	市道柳新屋東道南線	不明	2.6	4.2	RC橋	Ⅲ	2022	Ⅲ	橋台補修	2027				◎				◎	●	
〇	616	中橋	ナカ	市道木屋川中橋線	1962	23.3	2.9	RC橋	Ⅰ	2025	Ⅲ	断面修復	2030	◎					◎		○		●
〇	617	無名橋617	ムナシヨ617	市道水天宮北中道線	不明	6.8	2.9	RC橋	Ⅲ	2021	Ⅲ	断面修復	2026		◎					◎	●		
〇	618	孝助橋	タカハル	市道木屋川孝助橋線	1966	26.6	2	RC橋	Ⅱ	2025	Ⅲ	断面修復	2030	◎					◎		○		●
〇	727	第10号橋	ダイイチノ	市道田尻堀ノ内一本松線	不明	7.3	4.5	PC橋	Ⅱ	2021	Ⅰ	断面修復 耐震補強	2026	●▲	◎					◎			
〇	738	第8号橋	ダイイチノ	市道すみれ台八号橋線	不明	8.9	6	PC橋	Ⅱ	2025	Ⅰ	塗装 耐震補強	2030	◎		●▲			◎				
〇	775	無名橋775	ムナシヨ775	市道成東寺川白神橋線	不明	3.4	6.8	RC橋	Ⅱ	2025	Ⅲ	断面修復	2030	◎					◎			●	
〇	801	無名橋801	ムナシヨ801	市道水神松免無殿治島線	不明	3.2	2.5	RC橋	Ⅱ	2025	Ⅰ	断面修復	2030	◎					◎				
〇	822	黒石川大富7号の橋	カシハノオホトミナガノ	市道大住中新田藤蓼菜会所線	不明	13.1	2.9	RC橋	Ⅲ	2022	Ⅲ	断面修復	2027				◎				○◎		●
〇	828	黒石川大富6号の橋	カシハノオホトミナガノ	市道大住西廻り線	不明	12.9	2.2	RC橋	Ⅲ	2021	Ⅲ	断面修復	2027			◎				◎	○		●
〇	839	黒石川大富4号の橋	カシハノオホトミナガノ	市道三右衛門堀ノ下ノ橋線	不明	13.7	1.3	RC橋	Ⅲ	2021	Ⅲ	断面修復	2026		◎					◎	○		●
〇	852	無名橋852	ムナシヨ852	市道中根宮前線	不明	6.1	3.1	RC橋	Ⅲ	2021	Ⅲ	断面修復	2026		◎					◎	●◎		
〇	857	黒石川大富1号の橋	カシハノオホトミナガノ	市道三右衛門宮東線	1978	15.0	3	鋼橋	Ⅱ	2025	Ⅱ	塗装	2030	◎		●			◎				
〇	917	無名橋917	ムナシヨ917	市道中新田上請所線	不明	3.0	2.9	RC橋	Ⅲ	2021	Ⅲ	断面修復	2026		◎					◎	●		
〇	932	無名橋932	ムナシヨ932	市道中新田配水場西線	不明	3.7	2.2	RC橋	Ⅲ	2021	Ⅲ	断面修復	2026		◎					◎		●	
〇	949	無名橋949	ムナシヨ949	市道木屋川北島橋線	不明	2.7	4.5	RC橋	Ⅲ	2021	Ⅲ	断面修復	2026		◎					◎	●◎		
〇	1026	無名橋1026	ムナシヨ1026	市道野々宮神社南線	不明	2.6	1.6	RC橋	Ⅲ	2025	Ⅲ	断面修復	2030	◎					◎			●	
〇	1043	無名橋1043	ムナシヨ1043	市道大島萩ノ森上一号線	不明	9.7	3.6	鋼橋	Ⅲ	2025	Ⅲ	当板補修 塗装	2030	◎				○		◎		●	
〇	1109	無名橋1109	ムナシヨ1109	市道一色北川原ノ橋線	不明	6.1	5.5	RC橋	Ⅲ	2021	Ⅲ	断面補修	2026		◎					◎	●		
〇	1157	無名橋1157	ムナシヨ1157	市道新堀川西団地線	不明	2.0	7.6	RC橋	Ⅲ	2025	Ⅰ	断面修復	2030	◎					◎				
〇	1235	無名橋1235	ムナシヨ1235	市道焼津西小学校三ノ名線	2004	3.4	4.2	PC橋	Ⅲ	2022	Ⅲ	断面修復	2027				◎				●◎		
〇	1240	小石川橋	コイハノ	市道五ヶ坂路切東西線	1959	18.9	5.5	RC橋	Ⅲ	2021	Ⅱ	断面修復 ひび割れ注入 当板補修 断面修復	2026	●	◎					◎			
〇	10002	港橋	ミナト	市道0101号線	1967	14.6	11	鋼橋	Ⅱ	2025	Ⅲ	断面修復	2030		◎				◎		○		●
〇	10221	無名橋10221	ムナシヨ10221	市道1180号線	不明	7.5	2	鋼橋	Ⅲ	2024	Ⅲ	当板補修 塗装	2029					○	◎			●	◎
〇	10293	無名橋10293	ムナシヨ10293	市道1340号線	不明	2.9	5.7	RC橋	Ⅲ	2025	Ⅲ	断面修復	2030	◎			●		◎				
〇	10350	無名橋10350	ムナシヨ10350	市道1446号線	不明	7.6	2.3	RC橋	Ⅲ	2024	Ⅲ	断面修復	2029					◎			●		◎
〇	10382	無名橋10382	ムナシヨ10382	市道1497号線	不明	6.2	6.9	PC橋	Ⅲ	2025	Ⅲ	断面修復	2030	◎			●		◎				
〇	10405	無名橋10405	ムナシヨ10405	市道1591号線	不明	2.4	3.0	RC橋	Ⅲ	2025	Ⅲ	断面修復	2030						◎			●	