

焼津市_個別施設計画一覧表(計画期間:10年間)

◎点検 ○修繕設計 ●修繕工事 ▲耐震補強

橋梁番号	橋梁名	フリカナ	路線名	建設年次	橋長(m)	有効幅員(m)	橋種	健全性の診断結果(R1計画時)	直近の点検年度	健全性の診断結果(R3末)	対策内容	次回点検年度	計画期間(10年間)									
													2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)
													28	磯出橋	イソデハシ	市道和田学校線	1965	7.3	5.8	RC橋	II	2021
110	第11号橋	ダイイチゴウハシ	市道北新田道下二号線	不明	7.4	5.8	RC橋	II	2021	II	ひび割れ注入 耐震補強	2026	●▲	◎					◎			
160	無名橋160	ムメイキョウ160	市道志太中央幹線	不明	2.4	4.1	RC橋	III	2021	III	断面修復	2026		◎				●	◎			
178	土豊橋	ツチトヨハシ	市道焼津中学校南三号線	1954	6.7	1.3	RC橋	III	2017	III	断面修復	2027			◎				●	◎		
199	無名橋199	ムメイキョウ199	市道岡当日宮西線	不明	6.7	5.5	RC橋	III	2017	III	断面修復	2027			◎			●		◎		
340	須原橋	スハラハシ	市道昭和線	1953	15.3	12.1	RC橋	III	2020	III	断面修復	2025	◎			●	●		◎			
350	無名橋350	ムメイキョウ350	市道中央通り線	不明	2.3	4	RC橋	III	2018	III	断面修復	2023					●◎				◎	
352	無名橋352	ムメイキョウ352	市道万世橋焼津神社線	不明	2.1	7.4	RC橋	III	2017	III	断面修復	2027			◎		●			◎		
353	無名橋353	ムメイキョウ353	市道黒石川排水東線	不明	4.6	2.2	RC橋	III	2018	III	断面修復	2023					●◎				◎	
358	無名橋358	ムメイキョウ358	市道金付小路線	不明	2.4	2.2	RC橋	III	2017	III	断面修復	2027			◎					◎	●	
360	無名橋360	ムメイキョウ360	市道清水小路線	不明	2.1	3.4	RC橋	III	2017	III	断面修復	2027			◎		●			◎		
421	無名橋421	ムメイキョウ421	市道小石川橋南北ノ字線	不明	9.9	2	RC橋	III	2017	III	断面修復	2027			◎				●	◎		
495	無名橋495	ムメイキョウ495	市道柳新屋東道南線	不明	2.6	4.2	RC橋	III	2017	III	橋台補修	2027			◎					◎		●
617	無名橋617	ムメイキョウ617	市道水天宮北中通線	不明	6.8	2.9	RC橋	III	2021	III	断面修復	2026		◎			●			◎		
727	第10号橋	ダイジウゴウハシ	市道田尻堀ノ内一本松線	不明	7.3	4.5	PC橋	II	2021	I	断面修復 耐震補強	2026	●▲	◎					◎			
738	第8号橋	ダイハチゴウハシ	市道すみれ台八号橋線	不明	8.9	6	PC橋	II	2020	I	塗装 耐震補強	2025	◎	●▲					◎			
801	無名橋801	ムメイキョウ801	市道水神松免無鍛冶島線	不明	3.2	2.5	RC橋	III	2020	I	断面修復	2025	◎						◎			
822	黒石川大富7号の橋	クロイカワオオトミナノゴウハシ	市道大住中新田藤敷集会所線	不明	13.1	2.9	RC橋	III	2017	III	断面修復	2027			◎				●	◎		
828	黒石川大富6号の橋	クロイカワオオトミナノゴウハシ	市道大住西廻り線	不明	12.9	2.2	RC橋	III	2021	III	断面修復	2027		◎					●◎			
839	黒石川大富4号の橋	クロイカワオオトミナノゴウハシ	市道三右衛門堰ノ下ノ橋線	不明	13.7	1.3	RC橋	III	2021	III	断面修復	2026		◎			○		●◎			
852	無名橋852	ムメイキョウ852	市道中根宮前線	不明	6.1	3.1	RC橋	III	2021	III	断面修復	2026		◎					◎	●		
857	黒石川大富1号の橋	クロイカワオオトミナノゴウハシ	市道三右衛門宮東線	1978	15.0	3	鋼橋	II	2020	II	塗装	2025	◎	●					◎			
917	無名橋917	ムメイキョウ917	市道中新田上請所線	不明	3.0	2.9	RC橋	III	2021	III	断面修復	2026		◎					◎		●	
932	無名橋932	ムメイキョウ932	市道中新田配水場西線	不明	3.7	2.2	RC橋	III	2021	III	断面修復	2026		◎					◎	●		
949	無名橋949	ムメイキョウ949	市道木屋川北島橋線	不明	2.7	4.5	RC橋	III	2021	III	断面修復	2026		◎					◎			●
1026	無名橋1026	ムメイキョウ1026	市道野々宮神社南線	不明	2.6	1.6	RC橋	III	2020	III	断面修復	2025	◎						◎			●
1043	無名橋1043	ムメイキョウ1043	市道大島萩ノ森上一号線	不明	9.7	3.6	鋼橋	III	2020	III	当板補修 塗装	2025	◎			○	◎				●	
1109	無名橋1109	ムメイキョウ1109	市道一色北川原ノ橋線	不明	6.1	5.5	RC橋	III	2021	III	断面補修	2026		◎			○		◎	●		
1157	無名橋1157	ムメイキョウ1157	市道新堀川西団地線	不明	2.0	7.6	RC橋	III	2020	I	断面修復	2025	◎						◎			
1235	無名橋1235	ムメイキョウ1235	市道焼津西小学校三ヶ名線	2004	3.4	4.2	PC橋	III	2017	III	断面修復	2027			◎		●			◎		
1240	小石川橋	コイシカワハシ	市道五ヶ堀踏切東西線	1959	18.9	5.5	RC橋	III	2021	II	断面修復 ひび割れ注入	2026	●	◎					◎			
10221	無名橋10221	ムメイキョウ10221	市道1180号線	不明	7.5	2	鋼橋	III	2019	III	断面修復	2024				○	◎					●◎
10293	無名橋10293	ムメイキョウ10293	市道1340号線	不明	2.9	5.7	RC橋	III	2020	III	断面修復	2025	◎			●			◎			
10350	無名橋10350	ムメイキョウ10350	市道1446号線	不明	7.6	2.3	RC橋	III	2019	III	断面修復	2024					◎			●		◎
10382	無名橋10382	ムメイキョウ10382	市道1497号線	不明	6.2	6.9	PC橋	III	2020	III	断面修復	2025	◎			●			◎			