

第2期焼津市子ども・子育て支援事業計画  
事業実施状況報告書



- 1 施策の名称           ① 1号認定（幼稚園等）・私学助成園
  
- 2 計画書記載位置    第4章 推進施策  
                          (計画書 P,50～) 第2節 幼児教育・保育の充実  
   第1項 教育・保育の適切な量の確保  
   第1目 ① 1号認定（幼稚園等）・私学助成園

3 施策の内容(計画書から抜粋)

令和元年度現在、公立7園、私立11園、計18園において幼児教育を実施しています。

4 確保の方策(計画書から抜粋)

第2期計画期間は、一部区域において量の見込みに対して不足が生じますが、隣接区域との利用調整により見込まれる利用人数への対応が可能です。

5 実施状況

(1)計画に対する実績の状況

(単位:人)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み	計画値	2,045	1,968	1,889	1,831	1,803
		実績値	2,070				
		実績/計画	101.22%				
		乖離率	-1.22				
②	幼稚園	計画値	600 (7園)	1,020	1,020	1,020	1,020
		実績値	600 (7園)				
	私学助成園	計画値	2,600 (11園)	1,980	1,980	1,980	1,980
		実績値	2,600 (11園)				
	合計	計画値	3,200 (18園)	3,000	3,000	3,000	3,000
		実績値	3,200 (18園)				
差(②-①)		計画値	1,155	1,032	1,111	1,169	1,197
		実績値	1,130	0	0	0	0

(2)量の見込み(ニーズ)の実績値に対する確保の内容(キャパシティ)の計画値

(単位:人)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み(実績値)	2,070				
②	確保の内容(計画値)	3,200				
差(②-①)		1,130				

- 1 施策の名称 ②2号認定（保育所・保育園等）3歳以上
- 2 計画書記載位置 第4章 推進施策  
 (計画書 P,52～) 第2節 幼児教育・保育の充実  
 第1項 教育・保育の適切な量の確保  
 第2目 ②2号認定（保育所・保育園等）3歳以上
- 3 施策の内容(計画書から抜粋)

令和元年度現在、公立7園、私立11園、計18園において幼児教育を実施しています。公立4園、私立9園、計13園の認可保育所のほか、認可外保育施設において保育を提供しています。

4 確保の方策(計画書から抜粋)

第2期計画期間は、一部区域において量の見込みに対して不足が生じますが、隣接する区域との利用調整により、見込まれる利用人数への対応が可能です。

5 実施状況

(1)計画に対する実績の状況

(単位:人)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み	計画値	971	934	897	869	856
		実績値	1,023				
		実績/計画	105.36%				
		乖離率	-5.36				
②	特定教育・保育施設 (保育所・認定こども園)	計画値	972 (13園)	972 (13園)	972 (13園)	972 (13園)	972 (13園)
		実績値	972 (13園)	(園)	(園)	(園)	
		計画値	121 (6園)	121 (6園)	121 (6園)	121 (6園)	121 (6園)
		実績値	121 (6園)	(園)	(園)	(園)	
	合計	計画値	1,093 (19園)	1,093 (19園)	1,093 (19園)	1,093 (19園)	1,093 (19園)
		実績値	1,093 (19園)	(0園)	(0園)	(0園)	
		計画値	122	159	196	224	237
		実績値	70				

(2)量の見込み(ニーズ)の実績値に対する確保の内容(キャパシティ)の計画値

(単位:人)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み (実績値)	1,023				
②	確保の内容 (計画値)	1,093				
差(②-①)		70				

- 1 施策の名称 ③3号認定（保育所・保育園等）0歳児
- 2 計画書記載位置 第4章 推進施策  
 (計画書 P,53～) 第2節 幼児教育・保育の充実  
 第1項 教育・保育の適切な量の確保  
 第3目 ③3号認定（保育所・保育園等）0歳児

3 施策の内容(計画書から抜粋)

令和元年度現在、公立4園、私立9園、計13園の認可保育所のほか、認可外保育施設等において保育を提供しています。

4 確保の方策(計画書から抜粋)

第2期計画期間は、市全域、教育・保育提供区域別のいずれも、見込まれる利用人数への対応が可能です。

5 実施状況

(1)計画に対する実績の状況

(単位:人)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
①	量の見込み	計画値	94	92	89	88	86	
		実績値	220					
		実績/計画	234.04%					
		乖離率	-134.04					
②	特定教育・保育施設 (保育所・認定こども園)	計画値	142 (13園)	142 (13園)	142 (13園)	142 (13園)	142 (13園)	
		実績値	142 (13園)					
	地域型保育事業	計画値	97 (18園)	97 (18園)	97 (18園)	97 (18園)	97 (18園)	
		実績値	97 (18園)					
	認可外保育施設	計画値	59 (5園)	59 (5園)	59 (5園)	59 (5園)	59 (5園)	
		実績値	59 (5園)					
	合計	計画値	298 (36園)	298 (36園)	298 (36園)	298 (36園)	298 (36園)	
		実績値	298 (36園)					
	差(②-①)		計画値	204	206	209	210	212
			実績値	78				

(2)量の見込み(ニーズ)の実績値に対する確保の内容(キャパシティ)の計画値

(単位:人)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み(実績値)	220				
②	確保の内容(計画値)	298				
差(②-①)		78				

- 1 施策の名称 ④3号認定（保育所・保育園等）1・2歳児
- 2 計画書記載位置 第4章 推進施策  
 (計画書 P,54～) 第2節 幼児教育・保育の充実  
 第1項 教育・保育の適切な量の確保  
 第4目 ④3号認定（保育所・保育園等）1・2歳児

3 施策の内容(計画書から抜粋)

令和元年度現在、公立4園、私立9園、計13園の認可保育所のほか、認可外保育施設等において保育を提供しています。

4 確保の方策(計画書から抜粋)

第2期計画期間は、市全域、教育・保育提供区域別のいずれも、見込まれる利用人数への対応が可能です。

5 実施状況

(1)計画に対する実績の状況

(単位:人)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
①	量の見込み	計画値	776	768	749	731	716	
		実績値	772					
		実績/計画	99.48%					
		乖離率	0.52					
②	特定教育・保育施設 (保育所・認定こども園)	計画値	526 (13園)	526 (13園)	526 (13園)	526 (13園)	526 (13園)	
		実績値	526 (13園)					
	地域型保育事業	計画値	231 (18園)	231 (18園)	231 (18園)	231 (18園)	231 (18園)	
		実績値	231 (18園)					
	認可外保育施設	計画値	136 (5園)	136 (5園)	136 (5園)	136 (5園)	136 (5園)	
		実績値	136 (5園)					
	合計	計画値	893 (36園)	893 (36園)	893 (36園)	893 (36園)	893 (36園)	
		実績値	893 (36園)					
	差(②-①)		計画値	117	125	144	162	177
			実績値	121				

(2)量の見込み(ニーズ)の実績値に対する確保の内容(キャパシティ)の計画値

(単位:人)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み(実績値)	772				
②	確保の内容(計画値)	893				
差(②-①)		121				

- 1 名称 延長（時間外）保育事業
- 2 計画書記載位置 第4章 推進施策  
 (計画書 P,57～) 第3節 子育てを地域全体で考える環境づくり  
 第2項 地域子ども・子育て支援事業の充実  
 第1目 延長（時間外）保育事業

3 事業内容(計画書から抜粋)

保育認定（2号、3号）を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、保育所（園）において保育を実施する事業です。

4 確保の方策(計画書から抜粋)

第2期計画期間は、市全域、教育・保育提供区域別のいずれも、既存の保育所（園）において見込まれる利用人数への対応が可能です。

5 実施状況

(1)計画に対する実績の状況

(単位:人)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み	計画値	288	282	272	266	262
		実績値	598				
		実績/計画	207.64%				
		乖離率	-107.64				
②	確保の内容	計画値	288 (13園)	282 (13園)	272 (13園)	266 (13園)	262 (13園)
		実績値	598 (13園)				
差(②-①)		計画値	0				
		実績値	0				

(2)量の見込み(ニーズ)の実績値に対する確保の内容(キャパシティ)の計画値

(単位:人)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み (実績値)	598				
②	確保の内容 (計画値)	288				
差(②-①)		-310				

- 1 名称 子育て短期支援事業(ショートステイ)
- 2 計画書記載位置 第4章 推進施策  
 (計画書 P,58～) 第3節 子育てを地域全体で考える環境づくり  
 第2項 地域子ども・子育て支援事業の充実  
 第2目 子育て短期支援事業(ショートステイ)

3 事業内容(計画書から抜粋)

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった場合に、児童養護施設等や里親において必要な保護を行う事業です。

4 確保の方策(計画書から抜粋)

第2期計画期間は、引き続き、2施設での実施（里親への委託を含む）により、見込まれる利用人数への対応が可能です。

5 実施状況

(1)計画に対する実績の状況

(単位:人日)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み	計画値	104	101	98	95	93
		実績値	125				
		実績/計画	120.19%				
		乖離率	-20.19				
②	確保の内容 (受入施設数)	計画値	104 (2か所)	101 (2か所)	98 (2か所)	95 (2か所)	93 (2か所)
		実績値	125 (18か所)				
差(②-①)		計画値	0				
		実績値	0				

(2)量の見込み(ニーズ)の実績値に対する確保の内容(キャパシティ)の計画値

(単位:人日)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み (実績値)	125				
②	確保の内容 (計画値)	104				
	差(②-①)	-21				

- 1 名称 地域子育て支援拠点事業
- 2 計画書記載位置 第4章 推進施策  
(計画書 P,58～) 第3節 子育てを地域全体で考える環境づくり  
第2項 地域子ども・子育て支援事業の充実  
第3目 地域子育て支援拠点事業

3 事業内容(計画書から抜粋)

乳幼児及びその保護者が相互の交流を図るため、子育て支援センターを開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業

4 確保の方策(計画書から抜粋)

第2期計画期間は、既存の8施設により、見込まれる利用人数への対応が可能です。  
少子化の進行により、利用者の減少が見込まれるため、AIチャットボット等を活用し、事業の周知を図り、子育て親子の交流を促進します。

5 実施状況

(1)計画に対する実績の状況

(単位:人日)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み	計画値	78,500	77,334	75,469	73,866	72,437
		実績値	43,541				
		実績/計画	55.47%				
		乖離率	44.53				
②	確保の内容 (施設数)	計画値	78,500 (8か所)	77,334 (8か所)	75,469 (8か所)	73,866 (8か所)	72,437 (8か所)
		実績値	43,541 (8か所)				
差(②-①)		計画値	0				
		実績値	0				

(2)量の見込み(ニーズ)の実績値に対する確保の内容(キャパシティ)の計画値

(単位:人日)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み (実績値)	43,541				
②	確保の内容 (計画値)	78,500				
	差(②-①)	34,959				

- 1 名称 預かり保育事業【幼稚園】
- 2 計画書記載位置 第4章 推進施策  
 (計画書 P,59～) 第3節 子育てを地域全体で考える環境づくり  
 第2項 地域子ども・子育て支援事業の充実  
 第4目 預かり保育事業【幼稚園】

3 事業内容(計画書から抜粋)

幼稚園在園児を対象として、家庭において保育を受けることが困難な幼児について、幼稚園の教育標準時間の前後や土曜・日曜、長期休業期間中に、幼稚園において保育を行う事業です。

4 確保の方策(計画書から抜粋)

第2期計画期間も、既存の幼稚園において継続して実施していきます。

5 実施状況

(1)計画に対する実績の状況

(単位:人日)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み	計画値	50,953	52,351	53,484	54,921	57,169
		実績値	69,822				
		実績/計画	137.03%				
		乖離率	-37.03				
②	確保の内容	計画値	50,953 (11園)	52,351 (11園)	53,484 (11園)	54,921 (11園)	57,169 (11園)
		実績値	69,822 (13園)				
差(②-①)		計画値	0				
		実績値	0				

(2)量の見込み(ニーズ)の実績値に対する確保の内容(キャパシティ)の計画値

(単位:人日)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み (実績値)	69,822				
②	確保の内容 (計画値)	50,953				
	差(②-①)	-18,869				

- 1 名称 一時預かり事業【幼稚園以外】
- 2 計画書記載位置 第4章 推進施策  
 (計画書 P,60～) 第3節 子育てを地域全体で考える環境づくり  
 第2項 地域子ども・子育て支援事業の充実  
 第4目 一時預かり事業【幼稚園以外】

3 事業内容(計画書から抜粋)

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、保育所(園)等で一時的に預かり、必要な保護を行う事業です。

4 確保の方策(計画書から抜粋)

第2期計画期間も、既存の保育所(園)等において継続して実施していきます。

5 実施状況

(1)計画に対する実績の状況

(単位:人日)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み	計画値	6,120	5,954	5,762	5,610	5,514
		実績値	3,758				
		実績/計画	61.41%				
		乖離率	38.59				
②	確保の内容	計画値	6,120 (10園)	5,954 (10園)	5,762 (10園)	5,610 (10園)	5,514 (10園)
		実績値	3,758 (11園)				
差(②-①)		計画値	0				
		実績値	0				

(2)量の見込み(ニーズ)の実績値に対する確保の内容(キャパシティ)の計画値

(単位:人日)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み (実績値)	3,758				
②	確保の内容 (計画値)	6,120				
	差(②-①)	2,362				

- 1 名称 病児・病後児保育事業
- 2 計画書記載位置 第4章 推進施策  
(計画書 P,61～) 第3節 子育てを地域全体で考える環境づくり  
第2項 地域子ども・子育て支援事業の充実  
第5目 病児・病後児保育事業

3 事業内容(計画書から抜粋)

病気又は病気回復期の児童について、保育所（園）等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育する事業です。病児・病後児保育を1保育園で、病後児保育を2保育所（園）で実施しています。

4 確保の方策(計画書から抜粋)

第2期計画期間は、既存の実施体制により、見込まれる利用人数への対応が可能です。

5 実施状況

(1)計画に対する実績の状況

(単位:人日)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み	計画値	60	60	60	60	60
		実績値	23				
		実績/計画	38.33%				
		乖離率	61.67				
②	確保の内容	計画値	1,320 (3園)	1,320 (3園)	1,320 (3園)	1,320 (3園)	1,320 (3園)
		実績値	1,320 (10園)				
差(②-①)		計画値	1,260				
		実績値	1,297				

(2)量の見込み(ニーズ)の実績値に対する確保の内容(キャパシティ)の計画値

(単位:人日)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み (実績値)	23				
②	確保の内容 (計画値)	1,320				
	差(②-①)	1,297				

- 1 名称 ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）
- 2 計画書記載位置 第4章 推進施策  
 (計画書 P,61～) 第3節 子育てを地域全体で考える環境づくり  
 第2項 地域子ども・子育て支援事業の充実  
 第6目 ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）

3 事業内容(計画書から抜粋)

地域において子育ての援助を受けたい人（乳幼児や小学生の児童の保護者）とその援助を行いたい人が会員となり、児童の預かり等の援助を受けることを希望する会員と当該援助を行うことを希望する会員との相互援助活動について、連絡、調整等の運営を行う事業です。

4 確保の方策(計画書から抜粋)

令和元年12月末時点における登録状況は、依頼会員678人、提供会員144人、両会員37人となっています。  
 第2期計画期間は、現在の登録提供会員により、見込まれる利用人数への対応が可能と思われませんが、引き続き、事業の周知と講習会の開催等により、提供会員の確保に努め、円滑な運営を目指します。

5 実施状況

(1)計画に対する実績の状況

(単位:人日)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み	計画値	1,066	1,040	1,001	964	923
		実績値	1,504				
		実績/計画	141.09%				
		乖離率	-41.09				
②	確保の内容 (事務局箇所数)	計画値	1,066 (1か所)	1,040 (1か所)	1,001 (1か所)	964 (1か所)	923 (1か所)
		実績値	1,504 (1か所)				
差(②-①)		計画値	0				
		実績値	0				

(2)量の見込み(ニーズ)の実績値に対する確保の内容(キャパシティ)の計画値

(単位:人日)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み (実績値)	1,504				
②	確保の内容 (計画値)	1,066				
	差(②-①)	-438				

- 1 施策の名称            利用者支援事業(子育てコンシェルジュの配置等)
  
- 2 計画書記載位置      第4章 推進施策  
 (計画書 P,62～)    第3節 子育てを地域全体で考える環境づくり  
                          第2項 地域子ども・子育て支援事業の充実  
                          第7目 利用者支援事業(子育てコンシェルジュの配置等)

3 施策の内容(計画書から抜粋)

教育・保育・保健、その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、妊娠期から子育て期にわたり、切れ目のない相談・支援を実施する事業です。  
 本市では、子育て支援センターに子育てコンシェルジュを配置し、子育てに関する情報提供と必要に応じた相談・助言を行う「基本型」を実施するとともに、保健センターにおいて、保健師等が専門的な見地から、母子保健や育児に関する相談・支援等を行う「母子保健型」を実施しています。

4 確保の方策(計画書から抜粋)

平成27年度から子育てコンシェルジュ（利用者支援員）を配置します。子育て世帯が必要とするサービスの情報提供や、利用相談等を総合的に行うことにより、子育てに対する不安の緩和と解消及び充実した子育て支援を受けることが可能となるよう努めます。

5 実施状況

(1)計画に対する実績の状況

(単位:か所)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
①	量の見込み	計画値	4	4	4	4	4	
		実績値	4					
		実績/計画	100.00%					
		乖離率	0.00					
②	基本型	計画値	3	3	3	3	3	
		実績値	3					
	母子保健型	計画値	1	1	1	1	1	
		実績値	1					
	合計	計画値	4	4	4	4	4	
		実績値	4					
	差(②-①)		計画値	0	0	0	0	0
			実績値	0	0	0	0	0

(2)量の見込み(ニーズ)の実績値に対する確保の内容(キャパシティ)の計画値

(単位:か所)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み (実績値)	4				
②	確保の内容 (計画値)	4				
差(②-①)		0				

- 1 名称 妊婦健診
- 2 計画書記載位置 第4章 推進施策  
 (計画書 P,62～) 第3節 子育てを地域全体で考える環境づくり  
 第2項 地域子ども・子育て支援事業の充実  
 第8目 妊婦健診

3 事業内容(計画書から抜粋)

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、医療機関等において健康診査を実施する事業です。健康状態の把握、定期検査、保健指導とともに、妊娠期間中の適時に、必要に応じた医学的検査を実施します。

4 確保の方策(計画書から抜粋)

第2期計画期間は、既存の実施体制において見込まれる利用人数への対応が可能です。母親が安心して子どもを産むことができるよう、引き続き、健診率100%を目指します。

5 実施状況

(1)計画に対する実績の状況

(単位:人回)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み	計画値	10,988	10,747	10,468	10,291	10,126
		実績値	10,143				
		実績/計画	92.31%				
		乖離率	7.69				
②	確保の内容	計画値	10,988	10,747	10,468	10,291	10,126
		実績値	10,143				
差(②-①)		計画値	0				
		実績値	0				

(2)量の見込み(ニーズ)の実績値に対する確保の内容(キャパシティ)の計画値

(単位:人回)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み(実績値)	10,143				
②	確保の内容(計画値)	10,988				
	差(②-①)	845				

- 1 名称 乳児家庭全戸訪問事業
- 2 計画書記載位置 第4章 推進施策  
 (計画書 P,63～) 第3節 子育てを地域全体で考える環境づくり  
 第2項 地域子ども・子育て支援事業の充実  
 第9目 乳児家庭全戸訪問事業

3 事業内容(計画書から抜粋)

生後4か月までの乳児のいるすべての家庭に保健師等が訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業です。

4 確保の方策(計画書から抜粋)

平成30年度における訪問率は100%であり、第2期計画期間においても、既存の実施体制のもと、引き続き訪問率100%を目指します。

5 実施状況

(1)計画に対する実績の状況

(単位:件)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み	計画値	867	848	826	812	799
		実績値	827				
		実績/計画	95.39%				
		乖離率	4.61				
②	確保の内容 (訪問率)	計画値	867	848	826	812	799
		実績値 (97.9%)	827				
差(②-①)		計画値	0				
		実績値	0				

(2)量の見込み(ニーズ)の実績値に対する確保の内容(キャパシティ)の計画値

(単位:件)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み (実績値)	827				
②	確保の内容 (計画値)	867				
差(②-①)		40				

- 1 名称 養育支援訪問事業
- 2 計画書記載位置 第4章 推進施策  
 (計画書 P,63～) 第3節 子育てを地域全体で考える環境づくり  
 第2項 地域子ども・子育て支援事業の充実  
 第10目 養育支援訪問事業

3 事業内容(計画書から抜粋)

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する相談・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。

4 確保の方策(計画書から抜粋)

平成30年度から担当職員を増員し、支援体制を整えており、第2期計画期間においても、引き続き、産後うつや育児不安を抱える母親の支援を図ります。

5 実施状況

(1)計画に対する実績の状況

(単位:人)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み	計画値	70	69	67	66	65
		実績値	40				
		実績/計画	57.14%				
		乖離率	42.86				
②	確保の内容 (訪問回数)	計画値	70	69	67	66	65
		実績値	40 (568回)				
差(②-①)	計画値	0					
	実績値	0					

(2)量の見込み(ニーズ)の実績値に対する確保の内容(キャパシティ)の計画値

(単位:人)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	量の見込み (実績値)	40				
②	確保の内容 (計画値)	70				
差(②-①)		30				

- 1 名称 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)
- 2 計画書記載位置 第4章 推進施策  
(計画書 P,64～) 第3節 子育てを地域全体で考える環境づくり  
第3項 放課後児童対策の充実  
第1目 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)

## 3 事業内容(計画書から抜粋)

本事業は、就労などにより保護者が昼間家庭にいない小学校児童を対象に、放課後における生活や遊びの場を提供し、児童の健全育成を図る事業です。

## 4 確保の方策(計画書から抜粋)

第2期計画期間は、利用者数の見込みに対応するため、需要の拡大が見込まれる小学校区において、クラブの新設又は既存クラブの定員増等により定員数の確保を図ります。  
また、クラブの創設にあたっては、教育委員会と連携し、利用可能な余裕教室等の把握と積極的な活用を目指します。

## 5 実施状況

## (1)計画に対する実績の状況

(単位:人)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
①	量の見込み	計画値	1,133	1,161	1,195	1,223	1,237
		実績値	1,133				
		実績/計画	100.00%				
		乖離率	0.00				
②	確保の内容	計画値	1,163 (27クラブ)	1,278 (29クラブ)	1,298 (29クラブ)	1,298 (29クラブ)	1,298 (29クラブ)
		実績値	1,153 (27クラブ)				
差(②-①)	計画値	30	117	103	75	61	
	実績値	20					

## (2)量の見込み(ニーズ)の実績値に対する確保の内容(キャパシティ)の計画値

(単位:人)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
① 量の見込み(実績値)	1,133				
② 確保の内容(計画値)	1,153				
差(②-①)	20				

区分		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			
東益津	①量の見込み	計画	48	48	49	50	港	①量の見込み	計画	99	100	104	108	110	
		実績	49						実績	89					
	②確保の内容	計画	60	60	60	60		②確保の内容	計画	80	120	120	120	120	
		実績	60					実績	80						
	② - ①	計画	12	12	11	10		② - ①	計画	-19	20	16	12	10	
		実績	11					実績	-9						
焼津東	①量の見込み	計画	33	33	34	35	和田	①量の見込み	計画	44	45	45	45	45	
		実績	36						実績	52					
	②確保の内容	計画	40	40	40	40		②確保の内容	計画	45	45	45	45	45	
		実績	36					実績	40						
	② - ①	計画	7	7	6	5		② - ①	計画	1	0	0	0	0	
		実績	0					実績	-12						
焼津西	①量の見込み	計画	190	197	205	212	215	大富	①量の見込み	計画	115	124	127	129	129
		実績	173				実績			105					
	②確保の内容	計画	180	220	220	220	220		②確保の内容	計画	110	130	130	130	130
		実績	173				実績		110						
	② - ①	計画	-10	23	15	8	5		② - ①	計画	-5	6	3	1	1
		実績	0				実績		5						
焼津南	①量の見込み	計画	40	40	40	40	40	大井川東	①量の見込み	計画	66	67	68	69	70
		実績	42				実績			58					
	②確保の内容	計画	40	40	40	40	40		②確保の内容	計画	60	70	70	70	70
		実績	42				実績		60						
	② - ①	計画	0	0	0	0	0		② - ①	計画	-6	3	2	1	0
		実績	0				実績		2						
豊田	①量の見込み	計画	182	188	195	201	204	大井川西	①量の見込み	計画	63	63	65	66	68
		実績	192				実績			63					
	②確保の内容	計画	185	190	205	205	205		②確保の内容	計画	63	63	68	68	68
		実績	192				実績		63						
	② - ①	計画	3	2	10	4	1		② - ①	計画	0	0	3	2	0
		実績	0				実績		0						
黒石	①量の見込み	計画	116	118	124	128	129	大井川南	①量の見込み	計画	38	38	39	40	40
		実績	129				実績			40					
	②確保の内容	計画	130	130	130	130	130		②確保の内容	計画	70	70	70	70	70
		実績	129				実績		70						
	② - ①	計画	14	12	6	2	1		② - ①	計画	32	32	31	30	30
		実績	0				実績		30						
小川	①量の見込み	計画	99	100	100	100	100		①量の見込み	計画	99	100	100	100	100
		実績	105				実績			105					
	②確保の内容	計画	100	100	100	100	100		②確保の内容	計画	100	100	100	100	100
		実績	105				実績		105						
	② - ①	計画	1	0	0	0	0		② - ①	計画	1	0	0	0	0
		実績	0				実績		0						