

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月31日

計画の名称	公園施設の長寿命化による安全・安心なまちづくり（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	焼津市												
計画の目標	安全で快適な都市公園が市民の生活の潤いや豊かさの向上に資することを目標とする。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	101	A	101	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)		(R6末)
1	期間内の遊具の改築達成率を64%から100%にする。 遊具の改築率の向上（%） 改築達成率=長寿命化対策済遊具数（71→111基）／長寿命化対策が必要な全遊具数（111基）	64%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	焼津市	直接	焼津市	—	—	公園施設長寿命化対策支援事業	遊戯施設等の改築	焼津市	■	■	■	■	■	46		策定済
	A12-002	公園	一般	焼津市	直接	焼津市	—	—	公園施設長寿命化計画策定調査	公園施設長寿命化計画(変更)策定業務	焼津市			■	■		35		—
	A12-003	公園	一般	焼津市	直接	焼津市	—	—	公園施設長寿命化対策支援事業（5か年老朽）	健全度D判定等の緊急な対応が必要な公園施設の改築	焼津市	■					20		策定済
											小計						101		
											合計						101		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

委員会は5人以内の委員で組織する。
委員は学歴経験者や市民のうちから、市長が委託する。

事後評価の実施時期

令和7年度

公表の方法

市ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

・40基の遊具を更新したことにより、安心・安全に利用できる遊具が増加した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

・公園施設の改築・更新を実施したことにより、整備期間内において施設の老朽化を起因とする事故が発生しなかった。

○特記事項（今後の方針等）

引続き、社会資本整備総合交付金を活用し、公園施設の効果的な維持管理や保全・改修計画に基づく更新を行うことによって、安全・安心なまちづくりに寄与していくこととする。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	改築達成率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%