

<教育大綱策定スケジュール>

資料 1 - 2

	4 月			5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			10 月			11 月			12 月			1 月			2 月			3 月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
1 教育大綱																																				
2 総合教育会議																																				
3 総合計画																																				
4 その他																																				

子ども・保護者アンケート

大綱素案 作成

☆素案完成

意見反映

☆大綱案完成

大綱案 調整

パブリックコメント

パブコメ後の大綱案報告

意見反映

☆大綱完成・公表

素案報告 ① 8/28

大綱案報告 ② 10/27

反映

関係団体等ヒア

中間報告①

中間報告②

パブコメ

◇12/22 市議会全員協議会へ説明