

小・中学校教育環境整備事業

「第2期 学び舎にここに元気計画」

焼津市教育委員会事務局

1 目的

学校施設（校舎・屋内運動場）の耐震化が完了したなか、児童、生徒が日々生活し、学習する学校施設及び設備の改修等により教育環境の向上を図るべく、今後の整備計画を策定する。

2 期間

計画期間は、平成30年度～平成34年度（5か年）とする。

3 取組

本計画の取組としては、学校内の施設・設備を対象とし、具体的には以下に示す6つの事業を計画的に推進していく。

～ 机椅子更新・ロッカー改修・校舎内装改修・
下足入れ更新・トイレ洋式化・空調整備～

(1) 小・中学校 机・椅子の更新

平成27年度及び28年度に大井川地区の3小学校の木製机・椅子をすべてスチール製に更新したが、それ以外の学校でも購入から年数が経過し、スチール製の机椅子の老朽化が進んでいるため更新する。

【事業計画・事業費等】

・実績

年度	対象校	事業費(千円)
H27	大井川地区小学校3校（1～3年生）	7,823
H28	大井川地区小学校3校（4～6年生）	8,399
H29	焼津地区小学校10校（6年生）	16,749
H30	焼津地区小学校10校（5年生） 中学校9校（3年生）	37,389
合 計		70,360

・計画

H31	焼津地区小学校10校（4年生） 中学校9校（2年生）	約8,200万円
H32	焼津地区小学校10校（3年生） 中学校9校（1年生）	
H33	焼津地区小学校10校（2年生）	

(2) 教室内ロッカー改修

小学校の教室内ロッカーの老朽化やサイズの不具合の解消のため、改修する。

【事業計画・事業費等】

・実績

年度	対 象 校	事業費 (千円)
H27	黒石小学校	10,260
H28	小川小学校 外7校 (ロッカー改修と同時施工)	47,464
H30	焼津西小学校	3,834
合 計		61,558

・計画

H31	小学校1校 12室	約4,900万円
H32	小学校1校 15室	
H33	小学校1校 15室	
H34	小学校1校 12室	

(3) 校舎内装改修

校舎内の壁、天井、床等をリフォームして、明るい教育環境とする。

【事業計画・事業費等 (実績&計画)】

・実績

年度	対 象 校	事業費 (千円)
H28	小川小学校 外7校 (ロッカー改修と同時施工)	0
	中学校全校	13,510
合 計		13,510

・計画

H31	小学校2校	約4,900万円
H32	小学校2校	
H33	小学校2校	
H34	小学校3校	

(4) 昇降口下足入れ更新

小中学校の昇降口下足入れの老朽化による傷みやサイズの不十分さを解消するため、更新する。

【事業計画・事業費等】

・計画

年度	対 象 校	事業費 (千円)
H31	小学校 3 校 中学校 1 校	約 95,000
H32	小学校 2 校 中学校 2 校	
H33	小学校 2 校 中学校 2 校	
H34	小学校 2 校 中学校 3 校	

(5) トイレ洋式化

小学校低学年用トイレの洋式化の推進 *・・・H30 で事業完了予定!!*

【事業計画・事業費等 (実績)】

・実績

年度	対 象 校	事業費 (千円)
H30	和田小学校 外 4 校	112,483
合 計		112,483

(6) 空調整備

夏季の気温上昇が著しい中、児童生徒の体調に配慮するとともに、より良好な学習環境となるよう空調の整備を進める。猛暑を災害ととらえ、来夏夏前までを目標に、小中学校の全教室へ空調設備を整備する。(8/2 市長表明)

【事業計画・事業費等 (実績&計画)】

年度	対 象 校	事業費 (千円)
H29	大富中学校 (図書室)	4,028
小 計		4,028
H30	小学校 12 校、中学校 9 校	734,000
H31	小学校 12 校、中学校 9 校	1,130,757
小 計		1,864,757
合 計		1,868,785

補正予算

学び舎にこにこ元気計画

(千円)

		実 績	計 画	合 計
1	空調整備	4,028	1,864,757	1,868,785
2	トイレ洋式化	112,483	-	112,483
3	机椅子更新	70,360	約 82,000	約 152,000
4	ロッカー改修	61,558	約 49,000	約 111,000
5	校舎内装改修	13,510	約 49,000	約 63,000
6	下足入れ更新	-	約 95,000	約 95,000
	合 計	261,939	約 2,140,000	約 2,402,000