

■今後のスケジュール

項 目	令和7年										令和8年		
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①都市計画マスタープラン改定													
改定計画の作成	改定方針	全体構想		地域別構想				計画書とりまとめ		とりまとめ			
地域別説明会 パブリックコメント													
②市街化調整区域における地区計画適用の基本方針													
計画書の作成	課題の整理	基本方針の検討				計画書(案)作成					とりまとめ		
地域別説明会 パブリックコメント										地域別説明会は3箇所で開催			
◇会議等													
外部検討委員会 ①都市計画 MP の内容 ②市街化調整区域の 地区計画の内容		● 第1回:4/28 ①改定方針について ②策定の目的		● 第2回:7月頃予定 ①全体構想 ②計画書たたき台		● 第3回:9月頃予定 ①②計画書素案		行政 経営 会議					
都市計画審議会								● 都計審①:10/29 予定		● 都計審②:1/28 予定			

令和7年度末
公表令和7年度末
公表