

様式 3-(11)関係

| 進捗状況報告書 | | 部 課 | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|-------|-------|---------|---|---------|---|----|----|------|-------|---|---|
| | | 総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員 | | | | | | | | | |
| | | 決 | | | | | | | | | | | |
| | | 裁 | | | | | | | | | | | |
| 建設工事名 | | | | | | | | | | | | | |
| 請負者 | | | | | | | | | | | 担当監督員 | | |
| | | | | | | | | | | | 工期 | | |
| | | | | | | | | | | | 変更工期 | | |
| 現場代理人 | | | | | | 主任技術者 | | | | | | | |
| 監理技術者 | | | | | | 専門技術者 | | | | | | | |
| 特例監理技術者 | | | | | | 監理技術者補佐 | | | | | | | |
| 請負代金額 | 円 | | | | | 変更請負代金額 | | | 円 | | | | |
| 月 日 | 曜日 | 天候 | 水替 | 工 事 内 容 | | | | | | 作業人員 | 打合せ事項 | | |
| | 月 | | | | | | | | | | | | |
| | 火 | | | | | | | | | | | | |
| | 水 | | | | | | | | | | | | |
| | 木 | | | | | | | | | | | | |
| | 金 | | | | | | | | | | | | |
| | 土 | | | | | | | | | | | | |
| | 日 | | | | | | | | | | | | |
| 月 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 計 画 | 15日 | | | | | | | | | | | | |
| 進捗率 | 月末 | | | | | | | | | | | | |
| 実施進捗率 | 月 第 週 現在 % | | | | | | | | | | | | |
| 工期日数等 | 工事日数 (日) 報告までの日数 (日) (残日数 日) | | | | | | | | | | | | |
| 次週の予定 | | | | | | | | | | | | | |

- 備考 この報告書は、当初請負代金額130万円以上の建設工事について以下の方法により報告して下さい。
- この報告書は、土木工事及び農業土木工事に適用する。ただし、建築・設備等の工事においても使用することができる。
 - この報告書は週報とする。週の初めの月曜日（休日の場合は翌日）に提出すること。ただし、着手日が週の途中の場合は次の週の月曜日に同時に提出すること。最終の報告は、工事が完成した日とする。
 - 工期の1/2のときは、少なくとも50%以上を目標とすること。
 - 変動幅を±10%で管理し、工程の遅れが10%を超える状態となった場合には、修正工程表を提出すること。
 - 計画進捗率は、提出した工程表に整合したものとし、その%を記入のこと。
 - 実施進捗率は、提出した工程表に基づき、報告日の実績の%を記入のこと。
 - 最初の報告書には、工程表を添付すること。