
焼津市週休 2 日工事（土木工事等）特記仕様書 （別紙１） 

第１条 目的 

本特記仕様書は、週休 2 日工事の実施に伴い必要となる事項を定め、建設現場に

おいて週休２日の取得が可能な環境づくりを推進し、労働環境を改善することを目的

とする。 

 

第２条 用語の定義 

本特記仕様書において用いる用語は次のとおりとする。 

（１） 週休２日 

      対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 

（２）対象期間 

      工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年始休暇

（６日間）、夏季休暇（３日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一 

時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間は含まな

い。 

（３）現場閉所 

      対象期間において、現場事務所での事務作業を含め 1 日を通して現場や現場事

務所が閉所された状態をいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必

要な作業を行う場合を除く。 

（４）現場閉所率 

  対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数/対象期間日数）で算定す

る。現場閉所率が 28.5％以上の場合を４週８休以上、25％以上 28.5％未満を４

週７休以上４週８休未満、21.4％以上 25％未満を４週６休以上４週７休未満とす

る。 

（５）月単位の週休２日 

対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

ただし、暦上の土曜日、日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当

該月の土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っている状態を

いう。 

（６）通期の週休２日 

対象期間の現場閉所率が 28.5％以上の状態をいう。 

 

第３条 実施方法 

    週休 2 日工事の実施方法は次のとおりとする。 

    (1)受注者は、現場着手日までに４週８休以上の現場閉所計画表を監督員に提出し、

これに基づき施工を行う。なお、受注者の責めに帰すことができない理由により実



施が困難な場合には、対象期間開始前に発注者と受注者とが協議して方針を決定

するものとする。 

(2)受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度変更の現場閉所計画表を監督

員に提出する。 

(3)監督員は、受注者に工事記録簿等の資料を求め、現場閉所率について確認を行う。

なお、規定の現場閉所を行ったと認められない場合には、現場閉所率に応じた費用計

上による変更契約を行うものとする。 

 

第４条 費用の計上 

静岡県が定める「週休２日推進工事積算要領」を準用し、費用の計上を行うものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


