
焼津市週休２日工事（建築工事）特記仕様書    （別紙１） 

 

第１条 目的 

本特記仕様書は、週休２日工事の実施に伴い必要となる事項を定め、建設現場において

週休２日の取得が可能な環境づくりを推進し、労働環境を改善することを目的とする。 

 

第２条 用語の定義 

本特記仕様書において用いる用語は次のとおりとする。 

(1) 週休２日 

① 「月単位の週休２日」とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉

所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

② 「通期の週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所（現場休息）

を行ったと認められる状態をいう。対象期間において、４週８休以上の現場閉所（現

場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

(2) 対象期間 

工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。なお、年末年始休暇（６日

間）、夏季休暇（３日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止して

いる期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の

責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。 

(3) 現場閉所 

対象期間において、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合

を除き、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所された

状態をいう。 

(4) 現場休息 

分離発注工事（一つの工事現場で概ね同期間に施工される関連工事がある工事。以下 

同じ。）の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場

作業が無い状態をいう。 

(5) 現場閉所（現場休息）率 

対象期間内の現場閉所（現場休息）日数の割合（現場閉所（現場休息）日数／対象期

間日数）をいう。 

(6) 「４週８休以上」とは、以下のとおりとする。 

① 月単位の週休２日においては、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）

日数の割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が 28.5%（８日/28 日）以上

の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日、日曜日の日数の割合が 28.5%に

満たない月においては、当該月の土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休

息）を行っている状態をいう。 



なお、現場閉所（現場休息）日を原則として土曜日、日曜日としない場合において

は、上記の「土曜日、日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。 

② 通期の週休２日においては、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が 28.5％（８

日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。 

③ 現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。 

④ 降雨、降雪等による予定外の現場閉所(現場休息)日についても、現場閉所（現場休

息）日数に含めるものとする。 

 

第３条 実施方法 

(1) 対象期間開始前 

対象期間を受発注者間協議により設定する。 

受注者は、「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した実施工程表等を作成し、監督

員の確認を得たうえで週休２日に取り組むものとする。 

分離発注工事の場合は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう「現場閉

所（現場休息）予定日」を調整したうえで、実施工程表等を作成する。 

(2) 対象期間中 

受注者は、監督員が現場閉所（現場休息）の状況（実績）を確認するために、実施工

程表等に｢現場閉所（現場休息）日｣を記載し、必要な都度、監督員に提出するものとす

る。 

工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度実施工程表等を提出する。 

(3) 現場閉所（現場休息）率確認時 

監督員は、受注者が作成する｢現場閉所（現場休息）日｣が記載された実施工程表等に

より対象期間内の現場閉所（現場休息））率を算出する。なお、規定の現場閉所を行っ

たと認められない場合には、現場閉所率に応じた費用計上による変更契約を行うもの

とする。 

 

第４条 工事間調整 

受注者は監督員、関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場において、設備

工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないよう

に、各工事間の調整を適切に実施する。 

 

第５条 実施困難な場合の対応 

受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間開始前に

受注者と発注者間協議を行うこととする。 

 

 



第６条 費用の計上 

予定価格は、月単位の週休２日を前提に補正係数(1)により労務費（予定価格のもととな

る工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費。

以下同じ。）を補正し作成している。 

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、月単位の週休２日を満たさない場

合は補正係数(2)に変更し、通期の週休２日に満たない場合は補正係数を除し、請負代金額

のうち労務費補正分を減額変更する。 

 (1) 月単位の週休２日 補正係数 1.04 

(2) 通期の週休２日   補正係数 1.02 

 

 


